PROJET BAC STMG SIG session JUIN 2015
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[=) Avant-projet Jeu 1611014 Lun 12/0115 Avant-projet
O —
e Etude d'entreprises a partir des Jeu 161014 Jeu 061114
composantes de leur S|
e Etude de faisabilté d'un projet dans les Lun 171114 Lun 151214 2
entreprises ciblées
e Choix et défintion du projet Mar 161214 Lun 120115 3
= Projet Mar 13/0115 Mar 07/0415 Projet
' e Analyse et conception Mar 130115 Lun 23/0215 4
' e Réalisation et tests Mar 2410215 Lun 23/0315 6

' e Recette et intégration (sans obligation) Mar 24/0315 Mar 070415 7




