CAS Lemoxne

IMPLANTATION D’UN RÉSEAU LOCAL

L’entreprise envisage de mettre en place un réseau local au sein du service de gestion du personnel. Les tâches nécessaires à la réalisation de ce projet, leurs durées ainsi que les conditions d’antériorité qui les relient figurent en annexe.

TRAVAIL À FAIRE :

1 - Construire le diagramme de Gantt du projet
2 -  En déduire le chemin critique.

3 - Indiquer l’incidence, sur la durée globale du projet, de la prolongation de la formation (tâche M) de 5 à 9 jours.

4 - Indiquer l’incidence, sur la durée globale du projet, de l’allongement du temps initialement prévu pour le câblage (tâche H) de 6 à 8 jours.

Annexe : Liste des tâches à effectuer

	Référence de la tâche
	Désignation de la tâche
	Durée 

en jours 
	Tâches

antérieures

	A
	Définition des orientations du projet (schéma directeur)
	10
	rien

	B
	Choix d’une architecture pour le réseau
	4
	D

	C
	Installation du logiciel réseau
	2
	H, F, E

	D
	Élaboration du budget investissement et du budget de fonctionnement
	5
	A

	E
	Achat du logiciel réseau
	4
	K

	F
	Installation physique du serveur et des postes client
	3
	L

	G
	Administration (création des groupes)
	3
	I

	H
	Implantation physique (câblage)
	6
	L

	I
	Installation et validation du serveur et des postes client
	5
	C

	J
	Proposition d’évaluation de solutions techniques pour le réseau
	9
	B

	K
	Choix des fournisseurs
	5
	J

	L
	Achat du matériel (postes client, serveur, câblage, etc)
	8
	K

	M
	Formation des utilisateurs chez le fournisseur du logiciel réseau
	5
	K

	N
	Administration (création des utilisateurs avec les droits d’accès)
	2
	G
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